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平成30年7月豪雨に伴うＪＲ四国管内の主な被災状況

被災箇所数

予讃線 ８８

予土線 ２２

土讃線 １６

牟岐線 ７

本四備讃線 １

合計 １３４ 1

運転再開日

予讃線 本山 ～観音寺 ８月 ９日再開
伊予市～八幡浜

（山回り）
７月１７日再開

伊予市～伊予大洲
（海回り）

８月１０日再開

八幡浜～卯之町 ７月２０日再開

卯之町～宇和島 ９月１３日予定

予土線 ８月１０日再開

復旧中区間

運行再開区間

○復旧に要する費用
約２０億円

（復旧工事、バス代行等）

○今年度減収見込
約１０億円



平成30年7月豪雨に伴うＪＲ四国管内の主な被災箇所の復旧状況
①予讃線本山・観音寺 橋脚傾斜
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徐行により運転再開



平成30年7月豪雨に伴うＪＲ四国管内の主な被災箇所の復旧状況
②予讃線 菊間・浅海 斜面崩壊
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平成30年7月豪雨に伴うＪＲ四国管内の主な被災箇所の復旧状況
⑥予讃線伊予出石・伊予白滝 落石
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平成30年7月豪雨に伴うＪＲ四国管内の主な被災箇所の復旧状況
⑩予讃線下宇和・立間 盛土崩壊
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